

GFDZJBM02: 工程开工令

工 程 开 工 令

工程名称: 合肥万力轮胎分布式光伏项目

编号: JXMB-001

致: 北京英杰融创工程技术有限公司 (施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2017年8月31日。

附件: 开工报审表

监理单位 (章)
总监理工程师: 刘士发
日期: 2017年8月31日

注 本表一式3份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存3份。



由 扫描全能王 扫描创建

工程开工报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SXMB10-SG7J-001

致合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理项目部:

我方承担建设的合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2017 年 8 月 31 日开工, 请审查。

- ☐ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☐ 施工图会检已进行;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☐ 施工技术交底已进行;
- ☐ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章):
项目经理: 张松
日期: 2017.8.29

监理项目部审查意见:

符合相关要求, 同意开工。

监理项目部(章):
总监理工程师: 刘士发
日期: 2017.8.31

建设单位(业主项目部)审批意见:

☐ 工程已经核准

同意

建设管理单位(章):
项目经理: 王
日期: 2017.8.31

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部 1 份。

