

工程开工令

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM5-JL-001

致：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部


经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2017年11月23日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：任仲峰

日期：2017年11月23日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

工程开工报审表

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号: SXMB10-SG01-001

致常州正衡电力工程监理有限公司郯城县红花镇项目一期工程监理项目部:

我方承担建设的郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2017 年 11 月 23 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☒ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☒ 施工技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章):

项目经理:

日期: 2017.11.22

监理项目部审查意见:

经审查, 各项开工准备工作符合规范要求。
具备开工条件, 同意开工。

监理项目部(章):

总监理工程师:

日期:

建设单位项目部审批意见:

- ☒ 工程已经核准

建设管理单位(章):

项目负责人:

日期:

注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 建设单位项目部、监理项目部各存 1 份, 施工项目部存 2 份。