

工程开工令

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号： JXM1

致： 中机国能电力工程有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：
2017 年 11 月 18 日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日

期：2017 年 11 月 18 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

工程开工报审表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程） 编号：SXMB10-SG01-001

致常州正衡电力工程监理有限公司平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目
（一期工程）监理项目部：

我方承担建设的平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于 2017 年 11 月 18 日开工，请审查。

- ☒ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☒ 施工图会检已进行；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
- ☒ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求；
- ☒ 施工技术交底已进行；
- ☒ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部审查意见：

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：



建设单位项目部审批意见：

建设管理单位（章）：

项目负责人：

日期：



注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各存 1 份，施工项目部存 2 份。