

工程开工令

工程名称：沁州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW1700-852-0601-001

致：中国电建集团贵州工程公司沁州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2017 年 12 月 25 日。

附件：开工报审表

监理单位（章）
总监工程师：任仲峰
日期：2017 年 12 月 25 日

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 份。

工程开工报审表

项目名称: 池州超威电力有限公司 5.98 兆瓦光伏发电项目 编号: CW17004-830-01-0103

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方承担的 池州超威 5.98MW 分布式光伏 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 年 12 月 25 日开工, 请审批。下列准备工作已完成:

- ☐ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☐ 质量验收及评定项目划分表已经审批;
- ☐ 试验(检测)单位资质已审核通过;
- ☐ 施工图会检已进行;
- ☐ 施工技术交底已进行;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要。

承包单位(章):
项目监理: 张西军
日期: 2017.12.25

项目监理机构审查意见:

项目监理机构(章):
专业监理工程师: 张西军
总监理工程师: 张西军
日期: 2017.12.25

建设管理单位审批意见:

同意开工, 相关器具与仪表缺的部,
抓紧提供。

池州超威电力有限公司
建设管理单位(章):
项目经理: 张西军
日期: 2017.12.25

本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 份。