

表 A.0.2 工程开工令 ★

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号：ZHJL-LZQS-KFGL-0001

致： 广西英利源盛建设工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目施工项目
部（承包单位）

经审查，本工程已具备工程承包合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为 2018年3月18日。

附件：工程开工报审表



监理项目部（盖章）：

总监理工程师（签字、加盖执业印章）：

尹洪奇

日期： 2018.03.18

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表B.0.2 工程开工报审表 ★

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号：

致：常州正衡电力工程有限公司雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目（监理项目部）

我方承担的 雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目 工程，已完成了相关准备工作，具备开工条件，特申请于 2018年3月18日 开工，请予以审批。

项目部对开工条件的简述如下：

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ 现场三通一平等条件已具备 | ☐ 施工所需主要材料设备已购置 |
| ☐ 工程承包合同已签订 | ☐ 施工人员已调配 |
| ☐ 施工图纸已会审 | ☐ 施工组织设计/方案已审定 |
| ☐ 后勤保障已齐备 | |

附件：相关证明文件资料

承包单位（盖公章）

项目经理（签字）

日期：2018.3.18

监理项目部审核意见：

经审查，相关开工前报审文件全部合格，工程开工准备工作内容全部完成，具备开工条件。

监理项目部（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）：卢洪岩

日期：2018.03.18

建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（盖章）

项目负责人（签字）：_____

日期：_____

本表（含附件）一式_____份，监理项目部存_____份，建设单位（业主项目部）存_____份，承包单位存_____份。