

工程开工报审表

工程名称：汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：FY-ML-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方承担建设的 汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目 工程，已完成开工前各项准备工作，特申请于 2018 年 4 月 19 日开工，请审查。

- ☒ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☒ 施工图会检已进行；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☒ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求；
- ☒ 施工技术交底已进行；
- ☒ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部（章）

项目经理：

日期：




监理项目部审查意见：

具备开工条件，同意开工。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：



建设管理单位（业主项目部）审批意见：

☐ 工程已经核准

建设管理单位（章）

项目经理：

地市供电企业建设部主任：

日期：



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 份。



由 扫描全能王 扫描创建