

工程开工令

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号：YCGF—GCKG—001

致：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2018 年 4 月 8 日。

附件：开工报审表

监理单位（章）

总监理工程师：苗守刚

日期：2018 年 4 月 8 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 3 份。



由 扫描全能王 扫描创建

工程开工报审表

项目名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号: YCGF_KGBS_001

致虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目监理单位:

我方承担建设的虞城县虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目工程,已完成开工前各项准备工作,特申请于 2018 年 4 月 8 日开工,请予以审查。

- ☐ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☐ 施工图会检已进行;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 施工技术交底已进行;
- ☐ 施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目章(章):

项目经理:虞城阿特斯100MW

日期: 2018.4.6

项目监理单位审查意见:

经审查具备开工条件 同意开工。

项目监理单位(章):

专业/总监理工程师: 苗守明

日期: 2018.4.6

建设管理单位审批意见:

☐ 工程已经核准

同意开工

建设管理单位(章):

项目负责人: 周卫强

日期: 2018.4.6

注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份、施工项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建