

工程开工报审表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-ZBKR-0201-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方承担的 张北光伏电站容配比优化改造工程 工程, 已完成了开工前的各项准备工作。

特申请于 2018 年 月 日 (日期) 开工, 请审查和批准。

- ☐ 施工组织设计 (项目管理实施规划) 已审批;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 施工图已会检;
- ☐ 技术交底已进行;
- ☐ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☐ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要;
- ☐ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 试验 (检测) 单位资质审查文件已报审。

承包单位 (章):

项目经理:

日期: 2018.05.14



项目监理部审查意见:

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日期: 2018.5.15



建设单位审批意见:

建设单位 (章):

项目代表:

日期: 2018.5.15

填报说明:

- 1、本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
- 2、报审中的 "□" 作为附件附在报审表后, 项目监理部审查确认后在框内打 "√"。
- 3、项目监理部审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。

工程开工令

工程名称：张北光伏电站容配比优化改造工程

编号：GFDZJBM02-01

致：上海上电电力工程有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2018年5月15日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2018年5月15日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。