

资料异常上传情况说明

项目名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	施工单位开工报审表
不能上传原因说明： 因施工单位资料未全部做好，暂时未上报监理部审核，报审表无法上传。 填表人： 王磊	
监理项目部确认： 情况属实 监理项目部（章）：  徐瑞生 项目负责人： 王磊 日期： 2018.11.24	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。