

资料异常上传情况说明

项目名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	工程开工令
不能上传原因说明: 总包单位还未向我方提供开工报审资料, 无法上传 填表人: 刘晨瑞	
监理项目部确认: 情况属实  监理项目部(章): 项目负责人: 谢林 日期: 2018.12.22	

在下列情况下, 可填写此表并上传:

- 1、现场办公设备(打印机)故障, 无法正常打印文件及上传;
- 2、需甲方签字或盖章的文件(如策划文件报审表、竣工验收申请等), 甲方未审批或签字, 不能上传策划文件报审表;
- 3、无项目章, 或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。