

工程开工令

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: ZHJL---001

致: 浙江诺欧博新材料有限公司(施工项目部):

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方
开始施工,开工日期为: 2018 年 11 月 18 日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师:

日期: 2018 年 11 月 17 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。

工程开工报审表

表号: GF-A-01

工程名称: 3.5442兆瓦分布式光伏发电项目

编号: HZOX-DDN-0001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方承担的 3.5442兆瓦分布式光伏发电项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2018年11月18日 开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☐ 安全文明施工二次策划满足要求;
- ☒ 施工技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

承包单位(章):

项目经理: 张成彰

日期: 2018年11月17日

项目监理部审查意见:

经审查: 具备开工条件, 同意开工。

项目监理部(章):

总监理工程师: 李元奎

日期: 2018.11.17

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

负责人: 王

日期: 2018.11.17

本表一式六份, 由承包单位填报, 建设管理单位三份、总承包单位、项目监理部、承包单位各一份