

JXM5

工程开工令

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目

编号：GHRC-CZZH-KGL-02

致：江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰项目部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2019 年 02 月 20 日。

监理项目部（章）

总监理工程师：刘坡

日期：2019 年 02 月 17 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

工程开工报审表

工程名称: 河北黄骅荣昌汽车 3.08MW 分布式光伏发电项目电气安装工程 编号: CNE-HBHH-1001

工程名称	河北黄骅荣昌汽车 3.08MW 分布式光伏发电项目电气安装工程
申请开工日期	2019 年 2 月 20 日

致 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方承包的 河北黄骅荣昌汽车 3.08MW 分布式光伏发电项目电气安装工程, 已完成各项准备工作, 具备了开工/复工条件, 特此申请施工, 请核查。

- 附件: 1、开工/复工报告/施工进度计划表
2、施工机械/施工人员报审
3、施工组织设计报审表
4、安全文明方案报审/ 安全吊装方案报审
5、支架安装方案报审/电气安装方案报审
6、进场施工设备材料报验单

承包单位(章):
项目经理: 黄骅
日期: 2019.2.20

项目监理机构意见:

经审查, 开工前准备工作完成, 同意开工。

项目监理机构(章):
专业工程师: 李高
监理分站站长/总监理工程师: 刘士发
日期: 2019.2.20

建设单位意见:

同意开工
建设单位(章):
项目经理: 李高
日期: 2019.2.20