

工程开工报审表

工程名称：上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号：SH-01

致 常州正衡电力工程监理有限公司 工程项目监理部：

我方承担的上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2019 年 1 月 8 日 开工，请审查。

- ☐ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☐ 施工图会检已进行；
- ☐ 施工技术交底已进行；
- ☐ 施工人力施工组织已落实到位；
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☐ 工程已经核准；
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☐ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
- ☐ 特殊工种作业人员能足施工要求。

浙江诸安建设集团有限公司
上海航天电子通讯设备研究所
1MWp 分布式光伏发电项目
项目部技术专用章

施工项目部（章）：

项目经理：刘东方

日期：2019.1.7

项目监理部审查意见：

经审查具备开工条件，同意开工

监理项目部（章）：

总监理工程师：徐耀生

日期：2019.1.7



工程开工令

工程名称：上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号：SH-01

致： 浙江诸安建设集团有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2019年01月08日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师： 徐耀生

日期：2019年1月7日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建