

工程开工令

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：YTHY-KGL-01

致：山东昱兴电力有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2019 年 03 月 20 日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019 年 4 月 02 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

表 A.1

工程开工报审表

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目

编号: SDYX.TQ-ZH-KGBS-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目 监理单位:

我方承担的 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MW 分布式光伏发电项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2019 年 3 月 20 日开工, 请审查。

附: 光伏发电项目开工报告

- ☐ 启动令审批流程是否已完成。
- ☒ 项目工期表是否经各部门会签通过。
- ☒ 业主是否已同意进场开工 (EPC 业主或分布式厂房业主)。
- ☒ 施工单位是否已招标落实并安排进场。
- ☐ 施工单位是否已提交施工组织设计并经审批通过。
- ☒ 施工现场 EHS 管理方案是否已提交部门审批通过。
- ☒ 项目经理是否已对施工单位现场负责人进行质量安全技术交底并签字归档。
- ☒ 施工现场安全防护措施是否已到位。
- ☒ 材料/构配件/设备是否已提供到现场。
- ☐ 工程材料/构配件/设备是否已进场检验合格。
- ☐ 建安险、团体意外险等保险购买、保单提交。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:

项目监理单位审查意见:

同意 2

项目监理单位 (章):

总监理工程师:

日期:

建设单位审批意见:

建设单位 (章):

项目代表:

日期:

填报说明: