

工程开工令

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMI-JL-001

致：中警建设集团有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2019年07月29日。

附件：开工报审表

监理单位（章）

总监理工程师：

日期：2019年07月28日

注 本表一式3份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理单位存1份。

工程开工报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶光伏发电项目

编号：ZP-PTDX-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司福建莆田德信电子屋顶光伏发电项目 监理单位：

我方承担的福建莆田德信电子屋顶光伏发电项目工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请开工，请审查。

- ☒ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☒ 施工图会检已进行；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
- ☒ 安全文明施工实施细则满足要求；
- ☒ 施工技术交底已进行；
- ☒ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。



施工单位（章）：

项目经理： 李金刚

日期： 2019.07.28

监理单位审查意见：

经审查具备开工条件，同意开工。

监理单位（章）：

监理工程师： 杨志彬

日期： 2019.07.28

建设管理单位审批意见：

同意

业主项目部经理： 杨志彬

日期： 2019.07.28

注：本表一式四份，由施工单位填报，业主项目部二份、监理单位二份，施工单位存一份。