

工程开工令

工程名称：京东方制造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

致：北京京东方能源科技有限公司

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方（北京京东方能源科技有限公司）开始施工，开工日期为：2019 年 09 月 01 日。

附件：工程开工报审表

项目监理单位（盖章）：

总监理工程师：



日期：2019.8.31

注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、项目监理机构和施工单位各 1 份。

工程开工报审表

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）4.1MW 分布式光伏发电项目
编号：JDF-BJNY-017

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方承担的京东方智造服务产业园高创（苏州）4.1MW 分布式光伏发电项目工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2019 年 9 月 1 日开工，请审查。

- ☐ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☐ 施工图会检已进行；
- ☐ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
- ☐ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求；
- ☐ 施工技术交底已进行；
- ☐ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。



监理项目部审查意见：

经审查具备开工条件，同意开工



业主项目部审批意见：

☒ 工程已经核准。

业主项目部 (章):
项目经理: 孙书
日期: 2019.8.31

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部 1 份。

工程开工申请报告

工程名称	京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4.1MW 分布式光伏发电项目				
建设单位	苏州奕倜能源科技有限公司	施工单位	北京京东方能源科技有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
工程类型	屋面光伏工程	工程地址	苏州市吴江区大港		
合同工期		开工日期	2019 年 9 月 1 日		
资料与文件		具备情况			
批准的建设立项文件		已具备			
投标、议标、中标文件		已具备			
施工合同或协议书		已具备			
资金落实情况的文件资料		已具备			
施工方案及现场平面布置图		已具备			
设计文件、施工图及施工图纸审查意见		已具备			
主要材料设备落实情况		已具备			
签署意见	经审查具备开工条件，同意开工				
施工单位		监理单位		建设单位	项目负责人:  2019 年 8 月 31 日