

浙建监 A1

工程开工令

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-KGL-001

致 盐城市巨卓建设工程有限公司（施工单位）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2019 年 11 月 21 日。

附件：开工报审表

项目监理机构（盖章）

监理工程师（签字、加盖执业印章）

徐耀光

2019 年 11 月 18 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

开工报审表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目预应力管桩工程

编号 002

致 温州乐泰光伏发电有限公司 (建设单位):

常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方承担的温州乐泰 150MW 农光互补项目预应力管桩工程工程, 已完成相关准备工作, 具备开工条件, 特此申请于 2019 年 11 月 21 日开工, 请予以审批。

附件: 证明文件资料

- ☐ 施工现场质量管理检查记录表
- ☐ 施工许可证
- ☒ 规划放样定点记录
- ☒ 工程测量控制点移交记录

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)



审查意见:

具备开工条件, 同意开工.

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师 (签字、加盖执业印章)



徐瑞星
2019 年 11 月 18 日

审批意见:

同意开工.

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)



周金
2019 年 11 月 18 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。