

浙建监 A1

工程开工令


工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-KGL-003

致 先能电力工程有限公司（施工单位）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2020 年 3 月 18 日。

附件：开工报审表



项目监理机构（盖章）

监理工程师（签字、加盖执业印章）

徐焜

2020 年 3 月 18 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程开工报审表

编号: WZLT-ZH-XN-01

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方承担温州乐泰 150MW 农光互补项目组件支架安装工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2020 年 3 月 18 日开工, 请审查。

- ☒ 施工组织设计 (项目管理实施规划) 已审批;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 施工图已会检;
- ☒ 技术交底已进行;
- ☒ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☒ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要;
- ☒ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 安全计量工器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 建筑施工企业三级安全教育试卷已报审;
- ☒ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位

项目经理

日

期:



项目监理机构审查意见:

具备开工条件, 同意开工。

项目监理机构

总监监理工程师

日

期:



建设单位审批意见:

同意开工。

建设单位

项目代表

日

期:



填报说明: 1. 本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构各一份, 承包单位 3 份。2. 报审中的“口”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。3. 项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。