

JXM5\*: 工程开工令

### 工程开工令

工程名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号: ZHJL-KGJL-001

致: 四川东旭电力工程有限公司  
昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2019年11月06日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师: 孙雅生

日期: 2019年11月26日

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

JXMS\*: 工程开工令

### 工程开工令

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-KGJL-002

致：湖南恒宇电力建设有限公司  
昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2019年11月13日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：李耀生

日期：2019年11月13日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

JXM5\*: 工程开工令

### 工程开工令

工程名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号: ZHJL-KGJL-003

致: 云南朔铭电力工程有限公司  
昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为: 2019年11月14日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师: 徐树生

日期: 2019年11月14日

本表一式  份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存  份。

JXMS\*: 工程开工令

工程开工令

工程名称: 昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号: ZHJL-KGJL-004

致: 南京中核能源工程有限公司  
昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目施工部

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2019年11月14日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师: 徐精生

日期: 2019年11月14日

本表一式份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存份。