

GFDZJBM02: 工程开工令

工 程 开 工 令

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园 800KWp 分布式发电项目 编号: ZHJL-JNLG-001

致: 阳光电源股份有限公司 (施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期
2020 年 3 月 15 日。

附件: 开工报审表

监理项目部 (章)

总监理工程师:



日 期: 2020 年 3 月 14 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

工程开工报审表

工程名称: 普洛斯济南临港西区物流园800kWp分布式光伏发电项目

编号: YGDY-JNPLS -GCKG -001

致 常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理机构:

普洛斯济南临港西区物流

我方承担建设的 园800kWp分布式光伏发电 工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2020 年 3 月 15 日开工, 请审查。

15 日开工, 请审查。

- ☐ 项目管理实施规划已审批;
- ☐ 施工图会检已进行;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☐ 施工安全交底及技术交底已进行;
- ☐ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 管理人员、特殊工种作业人员能满足施工需要。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构审查意见:

经审查具备开工条件, 同意开工

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日期:



建设单位审批意见:

建设单位(章):

项目代表:

日期:

年 月 日

注 本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构各1份, 承包单位存 2 份。

单位工程开工申请报告

工程名称		普洛斯济南临港西区物流园 400kWp 分布式光伏发电项目			
建设单位		济南普高普枫新能源有限公司	承包单位 阳光电源股份有限公司		
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司	设计单位 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
工程类型		屋面光伏工程	工程地址 山东省济南市历城区临港北路普洛斯物流园内		
合同工期		/	开工日期 2020年3月15日		
资料与文件		具备情况			
批准的建设立项文件		已具备			
投标、议标、中标文件		已具备			
施工合同或协议书		已具备			
资金落实情况的文件资料		已具备			
施工方案及现场平面布置图		已具备			
设计文件、施工图及施工图设计审查意见		已具备			
主要材料设备落实情况		已具备			
签署意见	具备开工条件.同意开工.				
申报单位		监理单位		建设单位	项目负责人:
	2020年3月9日		2020年3月4日		年 月 日