

GFDZJBM10: 工程暂停令

工程暂停令

工程名称: 苏州海德新材公司屋顶 0.95MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZJSZHD-851-06-1

致浙江交投新能源投资有限公司 (施工项目部):

由于 春节放假 原因, 现通知你方必须于 2020 年 01 月 19 日 8 时起, 对本工程的光伏区域部位 (工序) 实施暂停施工, 并按下述要求做好各项工作:



业主项目部意见:

业主项目部 (章):
项目经理: 沈宇东
日期: 2020 年 1 月 13 日

注 本表一式 三 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 一 份。