

GFDZJBM02: 工程开工令

工程开工令

工程名称: 武汉黄陂普洛斯横天邦送物流园屋顶 400KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-KGL-01

致: 阳光电源股份有限公司 (施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工,
开工日期为: 2020 年 8 月 10 日。

附件: 开工报审表

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐长强

日期: 2020 年 8 月 7 日



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

表A.1 工程开工报审表

工程名称：武汉黄陂普洛斯横天邦送物流园屋顶400KWp分布式光伏发电项目

编号： YGDY-WHBS-ZH-A1-01

致：	常州正衡电力工程监理有限公司	项目监理单位
我方承担的 <u>武汉黄陂普洛斯横天邦送物流园屋顶400KWp分布式光伏发电项目</u>		工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申
请于 <u>2020</u> 年 <u>8</u> 月 <u>10</u> 日开工，请审查。		
☐ 施工组织设计（项目管理实施规划）已审批； ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格； ☐ 施工图已会检； ☐ 技术交底已进行； ☐ 质量验收及评定项目划分表已报审； ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核； ☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求； ☐ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要； ☐ 本工程的施工人力和机械已进场； ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要； ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格； ☐ 分包单位资格审查文件已报审； ☐ 试验（检测）单位资质审查文件已报审； ☐ 上道工序已完工并验收合格。		
项目监理单位审查意见： <u>同意开工</u>		承包单位(章)： 项目经理： <u>李扬扬</u> 日期： <u>2020</u> 年 <u>8</u> 月 <u>6</u> 日
建设单位审批意见： <u>同意开工</u>		项目监理单位(章)： 总监理工程师： <u>徐耀生</u> 日期： <u>2020</u> 年 <u>8</u> 月 <u>7</u> 日
建设单位审批意见： 建设单位(章)： 项目代表： 日期： 年 月 日		

填报说明：

1. 本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位各一份，承包单位
2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理单位审查确认后在框内打“√”。
3. 项目监理单位审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件