

工程开工令

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-KGL-001

致：上海宝冶集团有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2020 年 06 月 08 日。

附件：开工报审表

监理单位（章）

总监理工程师：徐强生

日期：2020 年 06 月 08 日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

工程开工报审表

表号: A-05

编号:

报审单位	上海宝冶集团有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦EPC光伏发电项目部	合同编号	GFE2020114000
主送	常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补110兆瓦光伏发电项目监理部	抄送	上海梓今能源科技有限公司

致: 常州正衡电力工程监理有限公司崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项

目监理部:

我方承担的崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦 EPC 光伏发电项目施工, 已完成了以下各项工作, 具备了开工条件, 特此申请施工, 请核查并签发开工指令。

附件:

1. 合同工程开工条件考核表

承包单位(章)
崇明区陈家镇裕安养殖场
项目经理: 渔光互补110兆瓦EPC
光伏发电项目部
2020年6月8日

项目监理部审查意见:

同意

项目监理部(章)

专业监理工程师:

总监理工程师: 徐耀生

2020年6月8日

建设单位审批意见:

同意

上海梓今能源科技有限公司
建设管理部(章)
崇明区陈家镇裕安养殖场
110兆瓦光伏发电项目
项目负责人: 徐耀生
2020年6月8日

本表一式五份, 由承包商填报, 建设单位、监理部各存一份, 承包商存三份。

附件:

合同工程开工条件考核表

编号:

序号	考核项目	施工单位考核	监理部考核	业主考核
1	施工组织计划	✓	✓	✓
2	施工场地布置	✓	✓	✓
3	设备进场并检验	✓	✓	✓
4	安全交底	✓	✓	✓
5	管理人员名单	✓	✓	✓
6	施工进度计划	✓	✓	✓
考核 评语	承包单位	已具备开工条件		
	监 理 部	具备开工条件		
	业主单位	同意		

级别代号

合格: ✓

基本合格: △

不合格: ×