

监理工作联系单

工程名称:苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM6-SZFQ-001

致 苏州高新区枫桥工业园 1.4MW 分布式光伏发电项目 施工项目部:

事由:开工前报审资料

内容:项目开工在即,请你项目部在工程开工前根据《国家电网公司业主项目部标准化管理手册变电工程分册》、《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程分册》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册变电工程分册》对以下资料向监理项目部和业主项目部报审。

详见附页

监理项目部

总/专业监理工程师

日期: 2020 年 8 月 1 日



本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

一、 项目管理部分

- SXMB1 施工项目部成立发文及机构组织
- SXMB2 施工项目部管理人员资格
- SXMB3 项目管理实施规划
- SXMB4 强制性条文执行计划
- SXMB5 管理制度
- SXMB6 施工进度计划
- SXMB14 工程项目交底纲要
- SXMB17 工程开工报审表
- SXMB18 单位（分部）工程开工报审表

二、安全管理部分

- SAQB2 安全文明施工实施细则表
- SAQB3 专项应急预案
- SAQB4 主要施工机械/工器具/安全用具
- SAQB5 大中型施工机械进场/出场
- SAQB6 安全文明施工
- SAQB7 分包计划

三、质量管理部分

- SZLB1 工程创优施工实施细则
- SZLB2 质量通病防治措施
- SZLB3 施工质量验收及评定范围划分报审表（土建或电气）
- SZLB4 工程控制网测量
- SZLB5 计量器具台账
- SZLB6 主要测量计量器具/试验设备检验
- SZLB7 试验（检测）单位资质
- SZLB8 分包单位资质
- SZLB9 主要材料及构配件供货商资质（水泥、钢筋、混凝土等）
- SZLB17 特殊工种/特殊作业人员

四、造价管理部分

- SZJB1 资金使用计划

五、技术管理部分

- SJSB3 一般施工方案（措施）
 - SJSB4 特殊施工技术方案（措施）
 - SJSB12 施工方案目录
- 施工用规程规范有效版本清单

