

工程开工令

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A03-001

致 湖南红太阳科技新能源有限公司 (项目部)：

经审查，本工程已具备开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为 2020 年 10 月 11 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式六份，由项目监理机构填写，建设单位、总承包单位、项目监理机构各存两份。

工程开工报审表

工程名称: 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目

编号: ZDSD-B01-HNITY-ZH-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理单位:

我方承担的 中电售电(常熟车饰)屋顶光伏项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申
请于 2020 年 10 月 09 日开工, 请审查。

- ☒ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工单位方案已制定并审查合格;
- ☒ 施工图已会检;
- ☒ 技术交底已进行:(安全技术交底)
- ☒ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核:(本工程不适用)
- ☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☒ 特殊工种/特种作业人员满足工程要求:(焊工、电工、起重工、叉车工)
- ☒ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格:(水平仪)
- ☒ 分包单位资格审查文件已报审:(设计单位、施工单位)
- ☒ 试验(检测)单位资质审查文件已报审:(监理单位、组件检测单位)
- ☒ 上道工序已完工并验收合格。(施工准备工作已完成)

总承包单位(章):

项目经理: 秦新

日期: 2020.10.07

项目监理机构审查意见:

同意开工

项目监理机构(章):

总监理工程师: 王立杰

日期: 2020.10.07

建设单位审查意见:

同意

同意于2020年10月11日开工

建设单位(章):

工程师: 王立杰

项目负责人: 王立杰

日期: 2020.10.10

填报说明:

- 1、填报说明: 本表一式 6 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各 2 份。
- 2、报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
- 3、项目监理机构审查要点: 各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。