

工程开工令

工程名称：增资新建埭溪 60MWp地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-ZH-A05-001

致 华东勘测设计研究院有限公司：

四川协佳工程设计有限公司：

无锡镭正能源科技有限公司：（联合体施工单位项目部）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：
2021 年 12 月 30 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师：

日期： 2021.12.30

建设单位意见：

已审核。

建设单位（盖章）：

负责人：

日期：

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和施工单位各一份。



扫描全能王 创建

工程开工报审表

工程名称: 增资新建康溪 60mw 地面光伏电站项目二期工程

编号:

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方承担建设的 增资新建康溪 60mw 地面光伏电站项目二期 工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2021 年 12 月 30 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划 (施工组织设计) 已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☒ 施工技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期: 2021.12.30



监理项目部审查意见:

经审查具备开工条件 同意开工

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日期: 2021.12.30



建设单位 (业主项目部) 审批意见:

☒ 工程已经核准

已审核

建设管理单位 (章):

项目经理:

日期: 2021.12.30



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部 1 份。



扫描全能王 创建