

工程开工令

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM02-TJXM-KGL-01

致：浙江西子联合工程有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2021年09月28日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：王立杰

日期：2021年09月28日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

施工单位资格报审表

表号: D1-A-18 (1)

编号:

D1-0201-A1-T1-003

工程名称	天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目	工程编号	5004000342
主送		抄送	

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

现报上本企业施工资质材料, 请查验。项目执行过程中, 若相关资质延期的, 我单位将及时重新上报。

附: 1. 企业营业执照, 组织机构代码、税务登记证 (有效执照复印件)

2. 法人身份证 (有效证书复印件)

3. 安全生产许可证 (有效证书复印件)

4. 电力承装装饰施工许可证及其他资质 (有效证书复印件)

5. 安全管理人员资格证书, 指企业主要负责人 (有效证书复印件)

6. 法人授权委托书

7. 特种设备及作业人员资格证书 (有效证书复印件)

说明: 上述材料均需加盖施工方公司公章

技术负责人:

孔德明

施工单位 (章):



2021年09月17日

监理审核意见:

经审查, 贵公司资质文件齐全有效, 符合要求, 同意进场施工。

总监理工程师:

王立杰



监理单位 (章):

王胜强

王胜强

2021年09月25日

本表由施工单位填报, 一式 4 份, 自存 2 份, 建设单位、监理部各存 1 份。



扫描全能王 创建