

JXM2: 工程开工令

工程开工令

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: JXM2-KGL-003

致: 安徽元正新能源电力有限公司(施工项目部)

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为: 2021 年 06 月 12 日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师

日期: 2021 年 06 月 12 日



注 1. 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 建设管理单位、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

工程开工报告

工程名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目		
建设单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
设计单位	通威新能源工程设计四川有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
承包单位	安徽元正新能源电力有限公司		
开工日期	2021年06月12日	计划竣工日期	2021年09月15日

主要工程内容及工程量:

本工程主要工程量包括:

- 1#-7#、9#方阵预应力混凝土管桩施工;
- 1#-7#、9#方阵光伏支架、组件安装
- 1#-7#、9#方阵低压电气施工

开工条件简述:

技术条件: 施工组织方案、施工安全管理及风险控制方案已编制, 技术管理体系已建立, 技术资料已具备。

物资条件: 各类施工器具, 挖机、打桩机已进入施工现场。

人员组织条件: 施工管理体系已建立, 施工技术人员、管理人员, 具体操作人员、特殊作业人员已到位。

业主项目部(章):  项目经理: 裕金堂 2021年6月10日	监理项目部(章):  总监理工程师: 徐明华 2021年6月10日	施工项目部(章):  项目经理: 葛子力 2021年6月10日
---	---	---



扫描全能王 创建

工程开工报审表

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: SXM8-SG03-001

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方承担的绥化市通力光伏发电平价上网项目工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2021 年 06 月 12 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☒ 施工安全技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特种作业人员能满足施工需要。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:



监理项目部审查意见:

经审查具备开工条件, 同意开工。

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

同意开工

建设管理单位 (章):

业主代表:

日期:



注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 监理项目部 (业主项目部) 各一份, 施工项目部 二 份。



扫描全能王 创建