

JXM2: 工程开工令

工程开工令

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: JXM2-KGL-005

致: 湖南鸿源电力建设有限公司(施工项目部)

经审查, 本工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2021 年 06 月 16 日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师: 徐继生

日期: 2021 年 06 月 16 日



注: 1. 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 建设管理单位、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

工程开工报审表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目一期集电线路工程施工

编号：SXMB7-SG04-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方承担的 绥化市通力光伏发电平价上网项目一期集电线路工程施工 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2021 年 06 月 15 日开工，请审查。

- ☒ 项目管理实施规划已审批；
- ☒ 施工图会检已进行；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☒ 输变电工程施工安全管控措施满足要求；
- ☒ 施工安全技术交底已进行；
- ☒ 施工人力和机械及进场，施工组织已落实到位；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需求；
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要；

施工项目部（章）
项目经理：李正兴
日期：2021年06月15日

监理项目部审查意见：

经审查具备开工条件，同意开工。

监理项目部（章）
总监理工程师：徐耀生
日期：2021年06月15日

建设管理单位审查意见：

同意

建设管理单位/部门（章）
业主代表：孙佳佳
日期：2021年6月15日

注：本表一式 3 份，由施工项目部填报，建设管理单位（业主项目部） 2 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

工程开工报告

工程名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目一期集电线路工程施工		
建设单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司		
设计单位	通威新能源工程设计四川有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
方案批复文号	黑电发展{2021}32号	工程承包合同总价	8468585.57 万元
开工日期	2021 年 06 月 15 日	预计完工日期	2021 年 08 月 10 日
工程主要内容	土石方工程_____14_____基 基础工程_____14_____基 杆塔工程_____14_____基 导地线架设_____3.191_____KM 接地装置工程_____14_____基 线路维护工程_____14_____基 架空直埋电缆_____400_____M 箱变安装_____15_____台 箱变直埋电缆_____736_____M 监控系统_____15_____套 桥架安装_____5_____KM		
开工条件	1、施工方案已定，资料准备齐全。 2、施工人员组织到位，技术措施到位，资金到位。 3、工程所需材料准备齐全、合格。		
施工项目部(章)  签字: <u>李正兴</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>15</u> 日		监理项目部(章)  签字: <u>徐永强</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>06</u> 月 <u>05</u> 日	
		业主项目部(章)  签字: <u>陈金库</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>6</u> 月 <u>15</u> 日	



扫描全能王 创建