

JXM2: 工程开工令

工程开工令

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: JXM2-KGL-006

致: 安徽元正新能源电力有限公司(施工项目部)

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为: 2021 年 10 月 01 日。

附件: 开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师

日期: 2021 年 10 月 1 日

注 1. 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 建设管理单位、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

工程开工报审表

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目第四标段 44.83MW 管桩施工和电器安装施工 编号: SXMB7-SG06-001

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方承担的绥化市通力光伏发电平价上网项目工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2021 年 10 月 1 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☒ 施工安全技术交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



监理项目部审查意见:

经审查该工程具备开工条件, 同意开工。

监理项目部(章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

业主代表:

日期:



注 本表一式 三 份, 由施工项目部填报, 监理项目部(业主项目部)各一份, 施工项目部 一 份。



扫描全能王 创建

工程开工报告

工程名称	绥化市通力光伏发电平价上网项目		
建设单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
设计单位	通威新能源工程设计四川有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
承包单位	安徽元正新能源电力有限公司		
开工日期	2021年10月1日	计划竣工日期	2021年11月30日
主要工程内容及工程量: 本工程主要工程量包括: 1、16#-27#方阵预应力混凝土管桩施工; 2、16#-27#方阵光伏支架、组件安装 3、16#-27#方阵低压电气施工 4、16#-27#方阵高压电气施工			
开工条件简述: 技术条件: 施工组织方案、施工安全管理及风险控制方案已编制, 技术管理体系已建立, 技术资料已具备。 物资条件: 各类施工器具, 挖机、打桩机已进入施工现场。 人员组织条件: 施工管理体系已建立, 施工技术人员、管理人员, 具体操作人员、特殊作业人员已到位。			
业主项目部(章):  项目经理: 褚金堂 2021年10月1日	监理项目部(章):  总监理工程师: 徐静 2021年10月1日	施工项目部(章):  项目经理: 高志才 2021年10月1日	



扫描全能王 创建