

表 A.0.2 工程开工令 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-GCKGL-001

致： 湘能楚天电力科技有限公司 （承包单位）

经审查，本工程已具备工程承包合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为： 2021 年 10 月 03 日。

监理单位（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日



本表一式 份，监理单位、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 A.0.2 工程开工令 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-GCKGL-002

致: 四川仕麟建筑工程有限公司 (承包单位)

经审查,本工程已具备工程承包合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,
开工日期为: 2021 年 10 月 22 日。



监理项目部 (盖章):
总监理工程师 (签字):

日 期: 2021.10.15



本表一式 份, 监理项目部、建设单位 (业主项目部)、承包单位各 份。

表 A.0.2 工程开工令 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-GCKGL-003

致：四川仕麟建筑工程有限公司（承包单位）

经审查，本工程已具备工程承包合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2021 年 10 月 22 日。



监理项目部（盖章）：

总监理工程师（签字）：

日

期：

2021.10.15

宾阳一期120MWp项目工程
监理项目部

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 A.0.2 工程开工令 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-GCKGL-004

致：湖南鸿源电力建设有限公司（承包单位）

经审查，本工程已具备工程承包合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，

开工日期为：2021 年 10 月 22 日。



监理项目部（盖章）

总监理工程师（签字）

日

期：

2021.10.15

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。