

工程开工令

工程名称：三味厨具（嘉兴）有限公司0.2MW分布式光伏发电项目

编号：JXM2-ZHJL-001

致 三味厨具（嘉兴）有限公司0.2MW分布式光伏发电项目（施工单位项目部）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：
2021 年 12 月 02 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师：

日期：



建设单位意见：

同意

建设单位（盖章）：

负责人：

日期：

2021.12.10

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和施工单位各一份。

工程开工报审表

工程名称: 瑞能光伏科技(嘉善)有限公司 200KWp 分布式光伏发电(三味厨具嘉兴)项目

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方承担的瑞能光伏科技(嘉善)有限公司 200KWp 分布式光伏发电(三味厨具嘉兴)项目工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2021 年 12 月 2 日开工, 请审查。

- ☐ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 施工图已会检;
- ☐ 技术交底已进行;
- ☐ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核;
- ☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☐ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要;
- ☐ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 分包单位资格审查文件已报审;
- ☐ 试验(检测)单位资质审查文件已报审;
- ☐ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理单位审查意见:

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2021.

建设单位审批意见:

建设单位(章):

项目代表:

日期:

填报说明:

1. 本表一式 4 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位各一份, 承包单位 2 份。

2. 报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理单位审查确认后在框内打“√”。