

工程开工令

工程名称:华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW) 编号: 01

致: 中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

经审查, 本项目光伏区桩基工程已具备施工合同约定的开工条件, 现同意你方开始施工, 开工日期为: 2023 年 04 月 20 日。

附件: 工程开工报审表



监理项目部

总监理工程师

日期: 2023 年 4 月 18 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。



手机扫描王

A1-12 工程开工报审表

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目部 编号：SEPCO-HDZY-TJ2KG-001

致 常州正衡监理有限公司华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 监理部：

我方承建的 桩基 工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2023 年 04 月 20 日开工，请审查。

- ☐ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；
- ☐ 施工图会检已进行；
- ☐ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
- ☐ 施工技术交底已进行；
- ☐ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。



施工项目部（章）：

项目经理： 张 3/8

日期： 2023.04.17

PDF

手机扫描王