

工程开工令

工程名称：安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号：QCGF-ZHJL-A.0.5-001

致：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：

2022 年 09 月 10 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师：

日

期：2022年09月07日



本表一式三份，由项目监理机构填报，建设单位、项目监理机构和施工单位各一份。

工程开工报审表

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-ZH-B08-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位):

我方承担的 安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申请于 2022 年 09 月 10 日开工,请审查。

- ☒ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☐ 施工图已会检;
- ☒ 技术交底已进行;
- ☒ 质量验收及评定项目划分已报审
- ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核
- ☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求
- ☒ 管理人员/特殊工种/特殊作业人员满足工程需要;
- ☒ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 分包单位资格审查文件已报审;
- ☒ 试验(检测)单位资质审查文件已报审;
- ☒ 人员、材料和机械设备满足施工要求;
- ☐ 上道工序已完工并验收合格。

施工单位(章)

项目经理: 张永超

日期:

2022 年 09 月 05 日

审查意见:

经审查具备开工条件,同意开工。

项目监理单位(章)

总监理工程师: 王立杰

日期:

2022 年 09 月 06 日

审批意见:

同意

建设管理单位(章):

项目经理: 朱钢

日期:

2022 年 09 月 07 日

1. 本表一式四份。

2. 报审中“□”作为附件附在报审表后,项目监理单位审查确认后在框内打“√”。

3. 项目监理单位审查要点:工程各项开工准备是否充分;相关的报审是否已全部完成;是否具备开工条件。