

工程开工令

工程名称：昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏项目

编号：ZXSD-KSXF-KG-001

致：苏州亚睿光伏科技有限公司

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2022 年 11 月 10 日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2022 年 11 月 10 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存贰份。

昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目

工程开工报审表

编号:YRGF-XF-BS-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:


我方承担的 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2022 年 11 月 10 日开工, 请审查。

- ☐ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 施工图已会检;
- ☐ 技术交底已进行;
- ☐ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☐ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要;
- ☐ 本工程的施工人力和机械已进场;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 试验(检测)单位资质审查文件已报审;
- ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核;
- ☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;
- ☐ 分包单位资格审查文件已报审;
- ☐ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位(章):

项目经理: 刘超日期: 2022.11.10

项目监理机构审查意见:



项目监理机构(章):

总监理工程师: 王强日期: 2022.11.10

建设单位审批意见:

建设单位(章):

项目代表: _____

日期: _____

填报说明:

- 1、本表一式____份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构各一份, 承包单位____份。
- 2、报审中的“□”作为附件附在报审表后, 项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
- 3、项目监理机构审查要点: 工程各项开工准备是否充分; 相关的报审是否已全部完成; 是否具备开工条件。