

工程开工令

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-KGL-001

致：湖州强力电力科技有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2022 年 9 月 24 日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2022 年 9 月 24 日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

工程开工报审表

工程名称: 安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: HZQLAQ-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方承担建设的 安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MWp 屋顶分布式光伏发电项目 工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2022 年 9 月 24 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章): 
项目经理: 陈利平
日期: 2022.9.22

监理项目部审查意见:

监理项目部(章): 
总监理工程师: 张东九
日期: 2022.9.22

建设单位(业主项目部)审批意见:

☐ 工程已经核准

建设管理单位(章):

项目经理: _____
日期: _____

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部 1 份。