

单位（分部、分项）工程开工报审表

编号：

N₂: GTGD20230201

单位工程名称	国投广东生物能源有限公司 2.5MW/5MWh 电化学储能项目	合同编号	FWGDNY22070162
--------	------------------------------------	------	----------------

致：国投广东生物能源有限公司 2.5MW/5MWh 电化学储能项目 监理单位

我单位承建的国投广东生物能源有限公司 2.5MW/5MWh 电化学储能项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划于 2023 年 02 月 14 日开工，请予审批。

1. 施工组织设计、作业指导书或施工方案已批准；
2. 劳动力已按计划进场；
3. 机械设备已进场，并布置就绪；
4. 管理人员已全部到位；
5. 开工所需的施工图纸已到，并已会审、交底；
6. 开工所需的材料、设备已进场；
7. 开工前的各种手续已办妥（见附件）。

根据以上条件，可以满足连续施工要求。

施工单位（章）：


项目负责人：何发华 2023 年 2 月 13 日

监理单位审查意见：符合开工条件，同意开工

监理单位（章）：

总监理工程师：马红 2023 年 2 月 13 日

业主单位审核意见：已具备开工条件，同意开工

建设单位审批意见：

项目负责人（章）：陈建强 2023 年 2 月 14 日

项目负责人（章）：陈明 2023 年 2 月 14 日

本表一式六份，由施工单位填报，建设单位工程项目部、安健环组、监理单位各存一份，施工单位存三份。



扫描全能王 创建

工程开工申请报告

GTGD202302 ☒ ☐

工程名称	国投广东生物能源有限公司2.5MW/5MWh电化学储能项目				
建设单位	宁普时代数字科技（上海）有限公司	施工单位	广东南网恒源电力工程有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	设计单位	厦门连宋水利电力勘察设计有限公司		
结构类型/层数	集装箱	工程地址	广东省湛江市遂溪县燕子窝工业集聚地		
预算造价	900万元	合同工期	120天	申请开工日期	2023-2-14
资料与文件		具备情况			
施工组织设计或施工方案审批情况		符合要求			
施工图纸会审（会审时间）		/			
现场“三通一平”及临时设施满足施工情况		符合要求			
主要材料、施工机械设备落实情况		已落实			
办理施工许可证		/			
工程基线、标高复核情况		/			
业主单位	审查意见： 已具备开工条件，同意开工 项目负责人：  (盖章) 国投广东生物能源有限公司 工程项目部				
申报单位	审查意见：  (盖章) 项目经理：何发华 2023年2月13日	监理单位	审查意见：  (盖章) 项目监理机构：(盖章) 总监理工程师：(盖章) 2023年2月13日	建设单位	审查意见：  (盖章) 项目负责人：(盖章) 2023年2月13日



扫描全能王 创建