

工程开工报审表

工程名称: 宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目 编号:

致 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目 监理项目部:

我方承担建设的: 宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目 工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2023 年 05 月 23 日开工, 请审查。

- ☒ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批;
- ☒ 施工图会检已进行;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☒ 工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部(章):

项目经理:

日

期:



监理项目部审查意见:

经审查, 该工程各项开工准备工作, 相关报审全部完成, 具备开工条件, 请建设单位批准。

监理项目部(章):

总监理工程师:

日

期:



建设单位(业主项目部)审批意见:

- ☒ 工程已经核准

建设管理单位(章):

项目经理:

日

期:



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部 1 份。