

工程开工报审表

工程名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 830-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司平陆 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部:

我方承担的 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 工程, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2023 年 07 月 11 日 开工, 请审查。

- ☒ 施工组织设计已审批;
- ☐ 施工图会审已进行;
- ☒ 质量验收及评定项目划分表已报审;
- ☒ 工程控制网测量/线路复测资料已审核;
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格;
- ☒ 工程安健环策划满足要求;
- ☒ 工程建设标准强制性条文实施计划已报审;
- ☒ 施工技术交底已进行;
- ☒ 本阶段安全交底已进行;
- ☒ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☒ 主要施工管理人员已到位;
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☒ 试验(检验)单位资质审查文件已报审;
- ☒ 特殊工种/特种作业人员能满足施工需要。

承包单位(章): 
项目经理: 程伟
日期: 2023.07.07

监理项目部审查意见:

同意开工

监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 高立付
日期: 2023.07.07

建设单位(业主项目部)审批意见:

同意开工

建设单位(业主项目部)(章):
项目负责人: 王树
日期: 2023.7.7

本表(含附件)一式四份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部各存一份, 承包单位存二份。



扫描全能王 创建