

B.0.8 工程开工报审表

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司 2.2MWp 分布式光伏发电项目 编号：OTK/GFFD-XIZI-KG-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方承担的欧梯克工业（天津）有限公司 2.2MWp 分布式光伏发电工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2024 年 08 月 10 日开工，请审查。

- ☐ 施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；
- ☐ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格；
- ☐ 施工图已会检；
- ☐ 技术交底已进行；
- ☐ 质量验收及评定项目划分已报审
- ☐ 工程控制网测量/线路复测资料已审核
- ☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求
- ☐ 管理人员/特殊工种/特殊作业人员满足工程需要；
- ☐ 本工程的施工人力和机械已进场；
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☐ 人员、材料和机械设备满足施工要求；

施工单位（章）

项目经理：

日

期：

2024 年 08 月 09 日

审查意见：

经审查，已具备开工条件。
同意开工。

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日

期：

2024 年 08 月 09 日

审批意见：

建设管理单位（章）

项目经理：

日

期：

年 月 日

1. 本表一式四份，由施工单位填报，盖施工单位公章。建设单位、项目监理机构各一份，施工单位二份。
2. 报审中“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
3. 项目监理机构审查要点：工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。