

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHIJL-TYJY-001

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理大纲工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理大纲

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-002

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理规划工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理规划

项目监理机构（章）：

总监理工程师： 卢洪彦

日期： 2016.9.5

业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）：

项目经理： 齐天洋

日期： 2016.9.5

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-003

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了土建专业监理细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：土建专业监理细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-004

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了电气专业监理细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：电气专业监理细则

项目监理机构（章）：


总监理工程师：卢洪亮

日

期：2016.9.5

业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）：

项目经理：齐天洋

日 期：2016.9.5

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZJHL-TYJY-005

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了线路监理细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：线路监理细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-006

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了安全监理细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：安全监理细则

项目监理机构（章）

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：



注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-007

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了旁站监理细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：旁站监理细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：李洪彦

日

期：2016.9.5

业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：齐天洋

日 期：2016.9.5

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-008

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了应急预案工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：应急预案


项目监理机构（章）：

总监理工程师：卢洪岩

日期：2016.8.5

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：齐天祥

日期：2016.7.5

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。



## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHLJL-TYJY-009

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了质量通病防治控制措施、强制性条文执行检查计划工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：质量通病防治控制措施、强制性条文执行检查计划

项目监理机构（章）：


总监理工程师：卢洪亮

日

期：2016.9.8

业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）：

项目经理：齐天祥

日

期：2016.9.8

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-010

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理管理制度工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理管理制度

项目监理机构（章）：

总监理工程师：李洪

日期：2016.9.8



业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）

项目经理：齐天洋

日期：2016.9.8



注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHLJL-TYJY-011

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理总控制计划工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理总控制计划

项目监理机构（章）：

总监理工程师：卢洪亮

日期：2016.9.8

业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）：

项目经理：齐天洋

日期：2016.9.8

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZJLL-TYJY-012

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理质量保证监督体系工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理质量保证监督体系

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-013

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了原材料复试见证取样制度工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：原材料复试见证取样制度

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：



注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-014

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了防水细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：防水细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-015

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了达标创优实施细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：达标创优实施细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：李洪志

日

期：2016.9.8

业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）

项目经理：齐天洋

日

期：2016.9.8

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-016

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了绿色施工监理实施细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：绿色施工监理实施细则

项目监理机构（章）：


总监理工程师：王洪三

日

期：2016.9.8

业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）：

项目经理：齐天译

日

期：2016.9.8

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。



## 监理文件报审表


工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-017

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了标准清单目录工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：标准清单目录

项目监理机构（章）：

总监理工程师：卢洪亮

日期：2016.9.10

业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）：

项目经理：齐永峰

日期：2016.9.10

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-018

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了机构设置及人员资质工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。


附件：机构设置及人员资质

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：



注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-019

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理工具及其计量器具工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理工具及其计量器具

项目监理机构（章）：


总监理工程师：李洪喜

日

期：2016.9.10

业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）：

项目经理：齐天祥

日

期：2016.9.10

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

## 监理文件报审表

工程名称：通榆金源 20MW 分布式光伏发电建设工程

编号：ZHJL-TYJY-020

致：通榆县金源光伏电力有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了质量检验项目划分表工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：质量检验项目划分表

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

同意实施。

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。