

工程名称: 乌拉特前旗, 小余太镇, 第1台治理 20兆瓦光伏发电项目. 文件审查记录表 编号: 001

文件名称	施工组织设计, 强制性条文执行计划, 绿色施工方案, 冬季采暖施工方案, 施工进度计划, 冬季施工专项方案, 测量、计量器具校验证明; 电气工程竣工验收及评定范围划分表, 土建工程竣工验收及评定范围划分表, 管理制度, 安全文明施工方案实施细则, 土方开挖专项施工方案.	
送审单位	江苏华能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工组织设计符合实际要求.	
2	施工方案可行, 同意实施	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
总监理工程师: 卢洪彦 日期: 2016 年 12 月 11 日		项目经理: 狄洪兴 日期: 2016 年 12 月 10 日
监理复查意见	同意实施 总监理工程师: 卢洪彦 日期: 2016 年 12 月 11 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称: 平拉特副族小东大综合治理20MW光伏发电项目 编号: 002

文件名称	变压器安装专项施工方案, 土方回填专项施工方案, 逆变器安装专项施工方案, 高低压柜安装专项施工方案 设备吊装专项施工方案, 电缆敷设专项施工方案, 支架及附件安装专项施工方案, 场区接线专项施工方案, 接地安装专项施工方案, 室内满堂脚手架专项施工方案, 混凝土工程专项施工方案, 临时用电专项施工方案。	
送审单位	江苏华能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: <u>卢洪彦</u> 日期: 2016 年 12 月 11 日	项目经理: <u>狄浩兰</u> 日期: 2016 年 12 月 10 日	
监理复查意见	经审查此方案可行, 同意按此方案实施 总监理工程师: <u>卢洪彦</u> 日期: 2016 年 12 月 11 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称: 平拉特前湾小东大桥锦华治理20MW炉发改造项目: 003

文件名称	模板工程专项施工方案 钢筋工程专项施工方案 临时用水专项施工方案. 应急预案、开工报告 施工单位资质证书. 调试公司资质证书 特种工种作业人员资格证件. 管理人员资质证书及任命书 检测单位资质证书. 工程材料进场报告. 钢材合格证.	
送审单位	江苏中能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	部分人员资格不满足要求	已整改. 附合格材料清单
2		
总监理工程师: 卢洪彦	项目经理: 狄洪炎	
日期: 2016 年 12 月 11 日	日期: 2016 年 12 月 10 日	
监理复查意见	符合要求	
	总监理工程师: 卢洪彦 日期: 2016 年 12 月 11 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称: 浮法特前湾小余太镇沉陷区综合治理20MW光伏发电项目. 004

文件名称	预制桩地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录, 接地网敷设图装置地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录, SVR变石器地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录, 1#方阵设备基础分部(子分部)工程质量验收记录, 2#方阵设备基础分部(子分部)工程质量验收记录, 3#方阵设备基础分部(子分部)工程质量验收记录.	
送审单位	江苏华能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: <u>卢洪亮</u> 日期: 2016 年 12 月 11 日	项目经理: <u>卢洪亮</u> 日期: 2016 年 12 月 10 日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>卢洪亮</u> 日期: 2016 年 12 月 11 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

文件审查记录表

工程名称: 马拉特前溪小东水库沉陷区综合治理20MW光伏发电项目. 005

文件名称	1#方阵支架基础分部(子分部)工程质量验收记录. 2#方阵支架基础分部(子分部)工程质量验收记录. 3#方阵支架基础分部(子分部)工程质量验收记录. 办公楼地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录. 办公楼主体结构分部(子分部)工程质量验收记录. 围墙及大门分部(子分部)工程质量验收记录. 电缆沟分部(子分部)工程质量验收记录.	
送审单位	江苏华能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: <u>卢洪亮</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>11</u> 日	项目经理: <u>狄世英</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>11</u> 日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: <u>卢洪亮</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>11</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

文件审查记录表

工程名称: 马站特利族小东大桥沉陷区综合治理20MW光伏发电项目: 006

文件名称	配电室地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录 配电室主体结构分部(子分部)工程质量验收记录 配电室建筑电气分部(子分部)工程质量验收记录 配电室装饰装修分部(子分部)工程质量验收记录 支架、电气设备安装单位工程质量验收评定表 支架安装分部工程质量验收评定表 电气设备安装分部工程质量验收评定表	
送审单位	江苏中能建设工程集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: 卢洪亮	项目经理: 狄洪光	
日期: 2016年12月11日	日期: 2016年12月10日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 卢洪亮 日期: 2016年12月11日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 浮拉得前溪小水电站沉陷区综合治理2014年度发电设备 007

文件名称	主抽及支流设备吊装分部工程质量验收评定表 主抽室设备安装分部工程质量验收评定表 蓄水池设备安装分部工程质量验收评定表 35kV站用配电装置安装单位工程质量验收评定表 35kV配电柜安装分部工程质量验收评定表 站用变压器配电装置安装分部工程质量验收评定表 全厂电话施工单位工程质量验收评定表	
送审单位	江苏华能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: 卢洪亮	项目经理: 狄洪亮	
日期: 2016 年 12 月 11 日	日期: 2016 年 12 月 11 日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 卢洪亮 日期: 2016 年 12 月 11 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 马拉特河小水电站综合处理20MW光伏电站项目. 00号		
文件名称	电缆桥架制及敷设分部工程在量验收评定表 电缆桥架制及安装分部工程在量验收评定表 电缆敷设分部工程在量验收评定表 电力电缆终端制作及安装分部工程在量验收评定表 控制电缆终端制作及安装分部工程在量验收评定表 电缆防火阻燃分部工程在量验收评定表 接地装置安装单位工程在量验收评定表	
送审单位	江苏华能建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: 卢洪彪	项目经理: 狄洪兴	
日期: 2016年12月11日	日期: 2016年12月10日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 卢洪彪 日期: 2016年12月11日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 哥拉特前族小东大镇泥陷区综合治理20MW光伏发电项目. 009

文件名称	接地装置安装分工程 质量验收记录表 光伏场区机电工程 隐蔽工程验收记录 钢筋隐蔽工程验收记录 地下混凝土结构工程 隐蔽工程验收记录 地基验槽记录 混凝土同条件养护测试记录 组件安装前抽检测量记录	
送审单位	江苏华信建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: 卢浩彦	项目经理: 狄进炎	
日期: 2016 年 12 月 11 日	日期: 2016 年 12 月 10 日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 卢浩彦 日期: 2016 年 12 月 11 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 平拉特前站小水电枢纽工程20MW发电机组安装工程. 0/0

文件名称	继电保护整定报告, 电能表检定证书, 绝缘工器具试验报告, 高压试验作业指导书, 单体交接试验方案, 启动发电方案, 启动发电方案, 单体交接试验, 分系统调试试验报告, 电压耐受试验方案, 分系统试运行验收报告, 机械部分调整试验记录汇总表, 调试试验报告	
送审单位	江苏华建建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
总监理工程师: 卢洪彪	项目经理: 狄洪彪	
日期: 2016年12月11日	日期: 2016年12月10日	
监理复查意见	符合要求 总监理工程师: 卢洪彪 日期: 2016年12月11日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。