

监理文件审查记录表

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目
编号：003

文件名称	冬季施工方案		
送审单位	南通市中南建工设备安装工程有限公司		
接收时间	2016.10.27	接收人(签字)	李金梁
监理项目部审查意见： 经审查：整体内容完整，施工方法得当，保证措施有效，针对性强，请施工单位严格按照此方案施工。 总监理工程师：李金梁 专业监理工程师：李金梁 日期：2016年10月28日			
返回时间		接收人(签字)	
审查意见 反馈情况			