

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: 2016-03

文件名称	桩基础施工专项方案	
送审单位	四川锦龙电力建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	针对性不强,内容不全,修改 申报。	已修改并重新上报
总监理工程师: 李洪彦	项目经理: 李洪彦	
日期: 2016年11月28日	日期: 2016年11月29日	
监理复查意见	同意按此方案组织实施。	
	总监理工程师: 李洪彦	
	日期: 2016年11月30日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。