


## GFDZJBM03: 文件审查记录表

## 文件审查记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:

201608

|                                 |                                                                                                                          |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 文件名称                            | 安全施工管理方案                                                                                                                 |           |
| 送审单位                            | 四川锦龙电力建设有限公司                                                                                                             |           |
| 序号                              | 监理项目部审查意见                                                                                                                | 施工项目部反馈意见 |
| 1.                              | 该方案可行, 拟同意承包单位<br>按此方案组织实施。                                                                                              | 已按该组织措施✓  |
|                                 |                                                                                                                          |           |
|                                 |                                                                                                                          |           |
|                                 |                                                                                                                          |           |
|                                 |                                                                                                                          |           |
|                                 |                                                                                                                          |           |
|                                 |                                                                                                                          |           |
|                                 |                                                                                                                          |           |
| 总监理工程师:<br>日期: 2016 年 11 月 30 日 | <br>项目经理: 李昭兴<br>日期: 2016 年 11 月 30 日 |           |
| 监理复查意见                          | 同意按此方案组织实施。<br>总监理工程师: 李洪彦<br>日期: 2016 年 11 月 30 日                                                                       |           |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。