

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目工程 编号: 2017-19

文件名称	管理区基础硅胎膜专项施工方案	
送审单位	四川锦龙电力建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	同意按此方案实施	已按施工方案执行
总监理工程师:		
日期: 2017年11月6日		项目经理: 朱江兴 日期: 2017年11月6日
监理复查意见	同意按此方案组织施工	
	总监理工程师: 卢洪彦 日期: 2017年11月6日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。