

GF-7-BM3-71107-2017-3-26 10:37 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：平湖经济开发区资产管理有限公司一期 1027KWp 屋顶光伏发电项目

编号：CZZH-WJSC-001

文件名称	1、工程材料/构配件/设备进场报审表 2、单位资质报审表 3、工程开工报审 4、人员资质报审 5、施工组织设计报审 6、临时用电方案报审 7、安全生产应急救援预案 8、防暑降温	
送审单位	中机国能浙江工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查该项经三级自检符合要求，同意报审。	无
2	经审查该项资料真实有效，同意报审。	无
3	经审查该项资料真实有效，同意报审。	无
4	经审查该项资料真实有效，同意报审。	无
5	内容齐全，措施得当，严格按此方案执行。	无
6	内容完整，方案得当，严格按此方案执行。	无
7	内容完整，方案得当，严格按此方案执行。	无
8	内容完整，方案得当，严格按此方案执行。	无
总监理工程师：戚平 日期：2017年2月20日		项目经理：王世强 日期：2017年2月20日
监理复查意见	无 总监理工程师：戚平 日期：2017年2月20日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

2017-3-26 10:37

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 平湖经济开发区资产管理有限公司一期 1027KWp 屋顶光伏发电项目

编号: CZZH-WJSC-002

文件名称	1、焊接作业指导书 2、吊装方案 3、施工计划进度表 4、工程施工质量检验项目划分表 5、相关检验证明文件 6、设备开箱检查记录表 7、自检报告	
送审单位	中机国能浙江工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	内容齐全, 措施得当, 严格按此方案执行	无
2	内容齐全, 措施得当, 严格按此方案执行	无
3	内容完整, 计划得当, 同意报审。	无
4	同意报审。	无
5	经审查该项资料真实有效, 符合要求。	无
6	同意报审。	无
7	同意进行下一工序。	无
8		无
总监理工程师: <u>戚平</u> 日期: 2017 年 2 月 20 日		项目经理: <u>王世江</u> 日期: 2017 年 2 月 20 日
监理复查意见	无 总监理工程师: <u>戚平</u> 日期: 2017 年 2 月 20 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。