

监理文件审查记录表

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目 编号: CH-ZHJL-SC-20161220

文件名称	施工组织设计		
送审单位	中设无锡机械设备有限公司有限公司		
接收时间	2016 年 12 月 20 日	接收人 (签字)	汪家骏
监理项目部审查意见: 施工进度计划不合理 总监理工程师: <u>李红辉</u> 专业监理工程师: <u>张昌峰</u> 日 期: 2016 年 12 月 21 日			
返回时间	2016 年 12 月 21 日	接收人 (签字) <u>李龙</u>	(送审单位人员) 李龙
审查意见 反馈情况	(送审单位对整改意见的反馈, 如是否采纳等, 可附表) <u>已按要求进行编制</u>		

