





## 文件审查记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM03-01

|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                                                                            | 施工组织设计                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| 送审单位                                                                                                            | 金昌兴盛建筑工程有限公司                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 序号                                                                                                              | 监理项目部审查意见                                                                            | 施工项目部反馈意见                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                               | 经审查，该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求你，同意按此施工组织设计实施                                            | 严格按此执行                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
| 总监理工程师： <br>日期：2016年10月25日   |                                                                                      | <br>项目经理： <br>日期：2017年10月25日 |
| 监理复查意见                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                        |
| 总监理工程师： <br>日期：2016年10月27日 |                                                                                      |                                                                                                                   |


注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。

## 文件审查记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM03-02

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                                  | 开工报审表                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| 送审单位                                                                  | 金昌兴盛建筑工程有限责任公司                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 序号                                                                    | 监理项目部审查意见                                                                                                                                                                                            | 施工项目部反馈意见                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                     | 经审查，开工前准备工作已完成，同意开工                                                                                                                                                                                  | 严格按此执行                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 总监理工程师: <u>  刘  浪  </u><br>日 期: <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日 |                                                                                                                                                                                                      | <div style="text-align: center;">  </div> 项目经理: <u>  梁  发  文  </u><br>日 期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>24</u> 日 |
| 监理复查意见                                                                | <div style="text-align: center;">  </div> 总监理工程师: <u>  刘  浪  </u><br>日 期: <u>2016</u> 年 <u>10</u> 月 <u>25</u> 日 |                                                                                                                                                                                                       |

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

# 文件审查记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM03-03




|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                    | 一般施工方案                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| 送审单位                                    | 金昌兴盛建筑工程有限责任公司                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 序号                                      | 监理项目部审查意见                                                                                                                                        | 施工项目部反馈意见                                                                                                                        |
| 1                                       | 经审查，该施工方案符合设计及规范要求，同意按此方案实施                                                                                                                      | 严格按此执行                                                                                                                           |
|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| 总监理工程师 <u>赵波</u><br>日期：2016 年 10 月 24 日 |                                                                                                                                                  | <br>项目经理： <u>梁发文</u><br>日期：2017 年 10 月 24 日 |
| 监理复查意见                                  | <u>符合要求</u><br><br>总监理工程师： <u>赵波</u><br>日期：2016 年 10 月 26 日 |                                                                                                                                  |

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。

## 文件审查记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM03-04




|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                                                                          | 施工单位资质、管理人员资质、计量器具报审、施工设备/机械报审                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 送审单位                                                                                                          | 金昌兴盛建筑工程有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 序号                                                                                                            | 监理项目部审查意见                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工项目部反馈意见                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                             | 同意资格审查                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 严格按此执行                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 总监理工程师： <br>日期：2016年10月23日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>项目经理： <br>日期：2017年10月23日 |
| 监理复查意见                                                                                                        | <br><br>总监理工程师： <br>日期：2016年10月24日 |                                                                                                                                                                                                        |

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。

## 文件审查记录表

工程名称：金寨县安阳光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

编号：GFDZJBM03-05

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                                                                               | 专项施工方案、供货商资质、试验室资质                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| 送审单位                                                                                                               | 金昌兴盛建筑工程有限责任公司                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| 序号                                                                                                                 | 监理项目部审查意见                                                                                                                                                                                                     | 施工项目部反馈意见                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                  | 经审查，该施工方案符合设计及规范要求，同意按此方案实施                                                                                                                                                                                   | 严格按此执行                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                  | 同意资格审查                                                                                                                                                                                                        | 严格按此执行                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                                                  | 同意资格审查                                                                                                                                                                                                        | 严格按此执行                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
| 总监理工程师： <br>日期：2016 年 10 月 25 日 |                                                                                                                                                                                                               | <br>项目经理： <br>日期：2017 年 10 月 25 日 |
| 监理复查意见                                                                                                             | <br>总监理工程师： <br>日期：2016 年 10 月 26 日 |                                                                                                                                                                                                             |

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。