

文件审查记录表

工程名称: 衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号: QZXC-ZHJL-SCJL-002

文件名称	施工组织设计	
送审单位	乐叶光伏工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工组织设计封面未盖公章要整改	按要求整改.
2	施工组织设计时间不满足合同要求要整改	按要求整改.
3	施工组织设计项目名称与实际项目不符要整改	按要求整改.
总监理工程师: <u>张昭武</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>3</u> 月 <u>26</u> 日		项目经理: <u>杨玉华</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>3</u> 月 <u>26</u> 日
监理复查意见	已按要求整改完成 总监理工程师: <u>张昭武</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>3</u> 月 <u>26</u> 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。